
 

Komunikat Komisji Przetargowej nr 3  

z dnia 01 lipca 2024 r.  

dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu  

nr GAPR–GPTTEL/432/24/W dot. wyboru wykonawcy robót budowlanych 

w ramach projektu pn. „Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki, 

Technologii i Edukacji Lotniczej” 

 

 

PYTANIA OFERENTÓW 

Na zadane przez Oferentów poniższe pytania, Zamawiający odpowiada jak następuje: 

Pytanie numer 12: 

1. Prosimy o określenie terminu związania ofertą w postaci konkretnej daty. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami rozdz. VI ust. 17 SIWP „Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 

okres 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert.(…)” . Jako że oferty można składać do końca dnia 

09.07.2024 r. (wobec elektronicznego składania ofert może się zdarzyć, że nastąpi to w ostatniej 

mierzalnej jednostce czasu przed dniem 10.07.2024 r., 90-dniowy termin związania Wykonawcy 

złożoną ofertą rozpoczyna swój bieg na samym początku dnia 10.07.2024 r. (godz. 0:00), a kończy 

się w dniu 7 października 2024 r. 

Pytanie numer 13: 

1. Czy Zamawiający ma jakieś szczególne wymagania odnośnie wysokości sprzętu pracującego na 

lotnisku, lub w pobliżu pasów startowych?  

Odpowiedź: 

W przypadku gdy sprzęt budowlany nie stanowi przeszkody lotniczej, Zamawiający nie wprowadzi 

ograniczeń z tym związanych przy wykonywaniu robót budowlanych. Dopuszczalna wysokość 

sprzętu uzależniona jest od miejsca wykonywania robót budowlanych. W przypadku wystąpienia 

przeszkody lotniczej, Zamawiający - na podstawie uzgodnionych terminarzy prac, o których mowa 

w § 3 ust. 2 pkt 27 i 28 umowy - wprowadzi odpowiednie procedury lotniskowe umożliwiające 

ciągłość wykonywania prac. 

2. Czy pasy startowe (trawiaste) będą wyłączone na okres realizacji prac?  

Odpowiedź: 

Nie przewiduje się wyłączenia pasów trawiastych przy zachowaniu norm bezpieczeństwa, jednak 

Zamawiający dopuszcza czasowe wyłączenie lub skrócenie pasów w przypadku konieczności 

ograniczenia ruchu lotniczego, zgodnie z zasadami wyznaczania dopuszczalnych wysokości 

przeszkód lotniczych. 

3. Czy według Zamawiającego może wystąpić czasowe wstrzymanie prac z uwagi na cykliczne 

zaplanowane imprezy w rejonie budowy?  

 



 

Odpowiedź: 

Na chwilę obecną Zamawiający nie planuje imprez w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

Statystycznie zdarzały się 3 imprezy w ciągu roku, które odbywały się w soboty i w niedziele jedynie 

w rejonie siedziby Aeroklubu Gliwickiego. Ewentualne imprezy nie zablokują całego zakresu 

planowanych robót budowlanych, a jedynie mogą chwilowo ograniczyć prace w północnej części 

terenu inwestycji. 

4. Czy główny pas startowy będzie zamknięty lub skrócony na moment do wykonania w etapie IV? 

Odpowiedź: 

Prace wykonywane w ramach etapu IV oraz na przedłużeniu pasa startowego w ramach etapu III 

będą wpływały na wprowadzenie tymczasowych ograniczeń ruchu lotniczego. Zamawiający - na 

podstawie uzgodnionych terminarzy prac, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 27 i 28 umowy - 

wprowadzi odpowiednie procedury lotniskowe umożliwiające ciągłość wykonywania prac. 

5. Czy podczas realizacji kontraktu trzeba będzie wygradzać strefy z uwagi na szkolenia skoczków 

spadochronowych? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 12 umowy Wykonawca ma obowiązek wygrodzić teren budowy od części 

operacyjnej lotniska elementami widocznymi np. barierami typu u-14e lub inny widoczny sposób, 

niezależnie od sposobu użytkowania strefy lotniskowej (skoki spadochronowe lub inne). 

6. W przypadku natrafienia na istniejące liczne drenaże, które nie są pokazane na mapach, czy koszt 

ich odtworzenia leży po stronie Wykonawcy? 

Odpowiedź: 

Tak, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 38 umowy. 

7. Z uwagi, iż przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, a w szczególności: drogi na terenach 

poprzemysłowych/ zdegradowanych z odwodnieniem, kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikami 

retencyjnymi i separatorem, kanalizacja sanitarna wraz z pompownią, wodociągi, teletechnika, 

oświetlenie dróg ogrodzenie, zagospodarowanie terenu, zasilanie elektroenergetycznych urządzeń, 

rozbiórki i przebudowa rowów terenowych, prosimy o wyjaśnienie czy polisa OC powinna 

obejmować klauzule (zapisy) dotyczące robót wykonywanych na obszarach lotnisk? 

Odpowiedź: 

Tak, ponieważ etap IV realizowany jest na obszarze lotniska. 

8. Prosimy również o potwierdzenie, iż polisa OC powinna zawierać zapisy wyłączające szkody 

wyrządzone na statkach powietrznych w związku z charakterem wykonywanych robót 

Odpowiedź: 

Polisa OC nie może zawierać zapisów wyłączających szkody wyrządzone na statkach powietrznych 

w związku z charakterem wykonywanych robót oraz w związku z charakterystyką miejsca 

wykonywania robót budowlanych. 

Lotnisko w Gliwicach posiada kod referencyjny 1B, co oznacza, że jego wyposażenie jest 

przeznaczone dla samolotów o rozpiętości skrzydeł do 24 m (bez wartości 24 m) oraz o całkowitym 

rozstawie zewnętrznych kół podwozia głównego do 6 m (bez wartości 6 m). W związku z tym nie 

jest wymagane ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone na statkach powietrznych większych niż 

wynika to z kodu referencyjnego lotniska. 

 



 

Pytanie numer 14: 

1. Proszę o doprecyzowanie, jaki zakres renowacji kanalizacji deszczowej w etapie II jest przedmiotem 

inwestycji? Występują sprzeczne informacje w dokumentacji, w projekcie budowlanym występuje 

zapis, że jest to poza zakresem opracowania.  

Odpowiedź: 

W zakresie projektu budowlanego podlegającego procedurze administracyjnej uzyskania 

pozwolenia na budowę wg opinii Urzędu Miejskiego w Gliwicach nie wskazywano zakresów, które 

nie wymagają pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. W związku z tym wskazana renowacja starych 

kanałów deszczowych, została usunięty z zakresu projektu budowlanego. Renowacja kanalizacji 

została ujęta w projekcie technicznym dla etapu II, ponieważ jest w zakresie realizacji przedmiotu 

umowy na wykonanie robót budowlanych. Wszystkie prace uwidocznione w projektach 

technicznych zawarte są w zakresie prac Wykonawcy. 

2. Czy rozbiórka nawierzchni betonowych (etap II) oraz nawierzchni asfaltowych i drogi betonowej 

(etap IV) jest przedmiotem inwestycji. Sprzeczne informacje między przedmiarem a dokumentacją.  

Odpowiedź: 

Wszystkie rozbiórki wskazane w projektach technicznych każdego z etapów są w zakresie realizacji 

przedmiotu umowy na wykonanie robót budowlanych i są przedmiotem inwestycji.  

Zgodnie z zapisami rozdz. I ust. 9 SIWP „Zamawiający informuje, iż realizacja zamierzenia 

budowlanego będzie prowadzona w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą załącznik nr 1 

do SIWP (dalej: dokumentacja projektowa) zamieszczoną na chmurze Zamawiającego. 

Uwaga! zamieszczone w dokumentacji projektowej przedmiary robót mają charakter pomocniczy.” 

3. Proszę o podanie hierarchii dokumentacji w przedmiotowym postępowaniu.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewidział hierarchii dokumentów na etapie wyłaniania Wykonawcy, tj. na etapie 

postępowania przetargowego. Jeżeli Wykonawcy biorący udział w postępowaniu dostrzegą jakieś 

rozbieżności w dokumentacji, należy je wyjaśnić poprzez złożenie właściwego pytania, na które 

Komisja Przetargowa udziela odpowiedzi w trybie stosownego komunikatu. Hierarchia dokumentów 

po zawarciu umowy przewidziana została w § 22 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 11 do 

SIWP. 

Zamawiający ponownie podkreśla, że zamieszczone w dokumentacji projektowej przedmiary robót 

mają charakter pomocniczy. 

4. Proszę o informację jaka jest średnica studni 1D17 (etap II) – 1200 czy 1500?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z profilem podłużnym na rysunku nr WK 1-5 „profil zarurowania rowu (plik o nazwie 

„PT1_WK1-5”), średnica studni 1D17 została zaprojektowana jako DN1500 mm. 

 

 

 

 


